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尊敬的投资人：

本报告仅向特定的使用者发送，所包含的任何信息均属保密信息，未经我方事先书面许可，任

何机构或个人不得以任何形式复制、传播或引用。

本报告仅供参考。报告中包含来源于第三方的资料或信息并不构成对任何投资行为的邀约或建

议，使用者不得将本报告作为任何投资决策的依据。

1. 项目进展总结：

1.1 项目融资进展：

 2024 年 5 月，上海浦东发展银行股份有限公司广州分行正式向标的项目批复固定资产贷款授信，授

信额度为 6.45 亿元，授信贷款期限 14 年，贷款基准年利率为 4.5%，该贷款专项用于项目建设。根据

项目实际用款进度，首期贷款提款计划于 2024 年 6 月。

1.2 项目建设进展：

 结构加固完成且通过验收。

 完成调整关于高功率机柜需求的设计方案，优化末端设备的弹性设计细节。设计调整后可弹性满足

从标准功率机柜（4 千瓦至 8 千瓦）及算力型高功率机柜（12.5 千瓦至 25 千瓦）的业务需求。

 正在开展关于市政外电的外电施工工程，计划于 2024 年 3 季度实现送电条件。

 正在开展关于装修消防的分项施工工程，以及关于机电设备选型采购的机电施工工程。

 完成首期机房区域的砌墙与隔断作业。

1.3 项目建设目标：

 计划在 2024 年下半年完成项目白地板建设（包括项目主要设备采购及安装，如柴油发电机组、冷冻

机、高低压配电、UPS 等），目标于 2024 年年底实现首批机房的正式交付。

1.4 项目运营进展：

 被评为 2024 年度广州市市重点项目。

 入选中国移动广州市的合作机房在库白名单机房。

 华为集团正在与本项目开展关于布局华为智能云业务的技术问询及潜在需求方案沟通。

 北京超级云计算中心正在与本项目开展关于布局算力节点的技术方案探讨及商务接洽。

 腾讯集团华南采购部正式向本项目发出要约，调研关于本项目布局腾讯算力节点的合作机会。
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2. 市场情况

2.1 在政策层面，数字基础设施正处于快速发展周期，AI 应用端带动数据中心的需求持续发展。

2.2 除传统业务外，数据中心将承接更多的算力业务，算力热点区域将迎来业务爆发。


